



Hoogwaterbeschermingsprogramma

Vergaderflits Programmabestuur 17 maart 2021*

Op woensdag 17 maart 2021 vergaderde het programmabestuur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit bericht zijn de hoofdpunten beschreven.

*U ontvangt dit bericht omdat u bij de Programmadirectie HWBP bekend staat als betrokkene bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Mocht u deze mailing niet op prijs stellen, kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar marieke.hoorn@hoogwatersbescherming.nl onder vermelding van 'afmelding vergaderflits'.

Aanwezigen

Michèle Blom (RWS, VZ), Hetty Klavers (UvW), Luc Kohsiek (HHNK), Eisse Luitjens (Noorderzijlvest), Tjeerd Roozendaal (RWS), Erik Wagener (PD), Eric Withaar (PD), Judith van den Bos (UvW), Marieke Hoorn (PD-secr.). Gasten: Roeland van Woerkom (PD) en Hedwich van der Meulen (RWS).

Voortgangsrapportages HWBP-2 en HWBP

De voortgangsrapportages van HWBP-2 en HWBP zijn goedgekeurd, met enkele wijzigingen in de bijbehorende aanbiedingsbrieven.

Voor het HWBP geldt dat het werken aan waterveiligheid -ondanks de beperkingen en uitdagingen die er lagen- goed is doorgegaan. In 2020 werden 80 projectaanvragen van waterschappen ingediend en behandeld. Er is 38,3 kilometer dijk opgeleverd. Dit is lager dan de ambitie van 50 km per jaar, maar het programmadoel 'alle primaire keringen voldoen in 2050 aan de norm' is nog steeds haalbaar.

Dit jaar zijn er twee rapportages aan de HWBP-rapportage toegevoegd: een rapportage over de voortgang van de **Rijkskeringen** van Rijkswaterstaat (waaronder 54 primaire keringen) en een rapportage **ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid**. Uit de resultaten van de monitoring ontstaat het beeld dat in bijna alle projecten ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid een plaats krijgt, maar dat dit nog niet overal systematisch geborgd is in de projectaanpak.

Jaarbericht 2020

Meer over de voortgang van het programma is te lezen in het jaarbericht: [Jaarbericht 2020 - Jaarbericht 2020 \(foleon.com\)](#)

Vervolg bestuurlijke gesprekken stabiliteit HWBP

De stabiliteit en voorspelbaarheid van het programma vormen nog steeds een belangrijk aandachtspunt. Vorig jaar hebben hierover vier bestuursgesprekken plaatsgevonden. Hier wordt nu verder vervolg aan gegeven via het formeren van een bestuurlijke werkgroep, die gevraagd wordt om aanbevelingen te formuleren en die te rapporteren aan het programmabestuur. De leden bestaan uit een afvaardiging van de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Omgaan met de subsidieregeling: corona, stikstof, PFAS

De corona-, stikstof- en PFAS-maatregelen van de overheid hebben impact op HWBP-projecten. Het gaat o.a. om gebiedsparticipatieprocessen die complexer worden, vertragingen door stikstofnormering en aanvullende kosten die gemaakt worden voor grondonderzoek en afvoer van grond. Uit een inventarisatie blijkt dat vooralsnog geen sprake is van significante stagnatie in projecten. Artikel 11 van de subsidieregeling is van toepassing (wijziging subsidie als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving). Deze redeneerlijn is vastgesteld. Hoe om te gaan met onzekerheden van corona-effecten wordt in het volgende programmabestuur verder besproken.

Opvolgacties van de evaluatie van de subsidieregeling

In 2019 is de regeling Subsidies Hoogwaterbescherming geëvalueerd. Inmiddels zijn nagenoeg alle verbeterpunten die daaruit volgden opgevolgd. Afronding wordt in het tweede kwartaal van 2021 verwacht. De voorstellen voor vermindering administratieve lasten voor innovatieve projecten en toepassing van Life Cycle Costing (LCC) en beheer & onderhoud zijn vastgesteld. Dit betekent dat bij relatief kleine en/of kortlopende innovatieve projecten alleen na afloop een eindverantwoording en accountsverklaring geëist zal worden. LCC is een verplichting vanuit regelgeving, die onvoldoende bleek te worden toegepast. Een opgesteld handelingsperspectief zal HWBP trajecten in de toekomst helpen om adequate LCC analyses uit te voeren. Uit een analyse volgt de constatering dat er geen reden is om afspraken rond de financiering van beheer en onderhoud te wijzigen. In geen van de onderzochte casussen zijn er onevenredig hogere beheerkosten ontstaan bij het toepassen van andere maatregelen dan robuuste dijkversterking voor 50 jaar.

Ingangstoets voor nieuwe HWBP projecten

De ingangstoets voor nieuwe projecten is in 2020 geïntroduceerd met als doel de stabiliteit van het programma te verhogen. De stabiliteit heeft betrekking op de omvang (kilometers en kunstwerken), mijlpalen en kosten. Uit de zeven uitgevoerde toetsen blijkt dat de ingangstoets bijdraagt aan het aanscherpen en onderbouwen van de projectscope. De werkwijze heeft zich via tussenevaluaties verder ontwikkeld en kan nu als standaard worden ingebed in het HWBP proces.

Kadernota voor programmering 2023-2028/2034

Dit voorjaar stelt de HWBP alliantie de kadernota op voor het programma 2023-2028/2034. Een belangrijk en urgent punt is het zoeken naar een oplossing voor het verwachte kastekort in 2024 en 2025. Daarnaast zijn nog vier aanvullende bespreekpunten aangedragen: een doorkijk maken tot 2050, positiebepaling op meer criteria dan alleen urgentie, een probabilistische benadering van de programmering en een realiteitscheck op de planning van keringbeheerders. Het programmabestuur heeft besloten het bespreekpunt "andere criteria dan urgentie" eerst nader te verkennen voordat deze in de programmeercyclus wordt betrokken.

Huishoudelijk reglement

Er is een huishoudelijk reglement vastgesteld voor het programmabestuur. Het bestuur zal bestaan uit twee leden van de waterschappen (met een extra vervangend lid) en twee leden van Rijkswaterstaat. Luc Kohsiek, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, neemt binnenkort afscheid, met veel dank voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Werkplan programmadirectie 2021

Het werkplan van de programmadirectie HWBP is goedgekeurd. Focuspunten voor 2021 zijn: het doorontwikkelen van de begeleidingsaanpak voor keringbeheerders, het stabiliseren van de programmering en de opbouw van de gezamenlijke informatie- en kennisbasis binnen de alliantie.

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.